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Tutoriel Gantt Project

Gantt Project est un outil de gestion de projet open-source
qui permet de créer des diagrammes de Gantt pour planifier et suivre les tdches d'un projet.

1 -Téléchargement et installation

7o

Allez directement au chapitre 2 si Gant Project est déja installé sur votre ordinateur.

&~ _ Rendez-vous sur le site officiel de GanttProject : GanttProject.

& _ Téléchargez la version gratuite.

Download GanttProject

free Gantt chart for small and medium businesses

GanttProject 3.3 License

released on 15 Jan, 2024 short summary

Download Dptions Release Highlights

Option 1 Buy GanttProject from our online shop and let us build more new
buy for 85+ features faster.

Windows mac0s Linux zip

Option 2 GanttProject is free software. You can download any binary for free.
free download Paid and free downloads are identical and covered by the same GPL

license.
‘ Free Download ‘

& . Aprés avoir cliqué sur "Free Download" sélectionnez la version pour Windows.

&~ _ Installez Gantt Project avec les paramétres par défaut proposés par I'Installeur.

2 - Création d'un nouveau projet

- Ouvrez le logiciel aprés I'installation.
&~ _ Créer un nouveau Projet : Cliquez sur Projet > Nouveau.

¥~ - Donnez un nom a votre projet, proposez une description et cliquez sur OK. Pas besoin de compléter |'organisation
et le lien internet.
L)

| Créer un nouveau projet {Etape 1 sur 3)

Nom
|Installati0n réseau entreprise

Organisation

Lien internet
[http:1

Description
Faire linstallation réseau etla configuration réseau, switch, routeur, pare-feu po
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https://www.ganttproject.biz/

&~ _ Ajouter des Taches : Cliquez sur "Taches" puis "Nouvelle tache" (ou directement sur I'icone en forme de réveil).
~ _ Entrez le nom de la tiche et appuyez sur Enter.

&~ _ Sélectionnez la tache que vous venez de créer (double clic) puis définissez les détails de la tache : date de début,

durée, ....
%= Diagramme de Ganﬁx {#} Diagramme des Ressources\
=MV Y & @ Zoomavant & Zoom amriére
) .
_ S S— décembre 2024
project b - -
: B 16 I1 7 |18 I19 lzu 23
Nom | Date de début | Datedefin |
Config switch 16/M12/2024  18M22024 |
Config VLAN 1 1612/2024 160122024 [ |
Contig Ports 16/12/2024  16M22024 |
cablage prise électrigue x5 16/12/2024 181212024 [ |

3 — Organisation des Taches

&~ . Créer des Sous-Taches : sélectionnez une tache puis cliquez sur I'icdne Indent Task (icone avec une fleche vers la

droite) pour créer une sous-tache.
Vous pouvez déplacer les taches en les faisant glisser dans le diagramme de Gantt ou en utilisant les icbnes Move Task
Up et Move Task Down.

&~ - Définir les Dépendances : sélectionnez une tache et faites glisser vers la tache dépendante.

= L. h ¢ ﬂ' 4 @ Zoomavant @, Zoom arriére
- "_'
'- a décembre 2024
roject
i } 16 |1? I18 |19 IZD 23
Nom | Date de début | Date de fin
v  Config switch 161272024 1711212024 p—
Config VLAN 1 161272024 1671272024 |:|-‘
Config Port 1711202024 1711272024 b]
¥
cablage prise électrique x5 181272024 201212024 |

& - Mettre a Jour I'Avancement : Sélectionnez une tache (double clic) et complétez le champ "avancement"

(pourcentage d'avancement de la tache).

f:- Diagramme de Ganﬁ\( {# Diagramme des Ressources\
= ¥ @\ Zoom avant G, Zoom arriére
_ décembre 2024
project I I I I
Nem | Date de début | Date de fin 18 b 18 b 0 =
v  Coniig switch 16/12/2024 17M2/2024 pr—
Config VLAM 1 16/12/2024
Config Port 171272024 171212024 E}‘
cablage prise électrigue x5 181272024 20122024 r
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4 - Sauvegarder et Exporter

F~ . sauvegarder le Projet.
Cliquez sur Projet > Enregistrer sous et choisissez un emplacement pour enregistrer votre projet.

¥~ _ Exporter le Diagramme de Gantt
Cliquez sur Projet > Exporter et choisissez le format d'exportation (par exemple, PDF, PNG, etc.).

5 — Gestion des ressources

Dans les ressources, on retrouve les personnes qui travaillent sur le projet.

&~ _ pour ajouter une personne, cliquez sur I'onglet "Diagramme des ressources" puis sur I'icone en forme de

bonhomme. Compléter la fiche (Nom, téléphone)

g
t== Diagramme de Ga@f {# Diagramme des Ressourc@

+ + ’{Zoom avant Q Zoom arrigre Début du pr
] — i
» @) | décembre 2024
project N — T j
o |Rélem 16 17 18 19 20 23 24
@ Technicien 1 Mon défini

* Technicien 2 Mon défini

&~ _ pour affecter une personne a une tiche, revenez dans I'onglet "Diagramme de Gantt", double cliquez sur une
tache, sélectionnez I'onglet "Ressources" puis "Ajouter" et dans le champ "ressources" sélectionnez une personne.

4% Propriétés pour Config Port

,I(f Généralfﬁ- Prédécesseurs }(W Colonnes personnalis
Nom dela Ressour. | Unité | Respons
0 (Technicien 1) 100.0

O

&~ _ Affectez une ressource a chaque tache.
&~ _ sélectionnez I'onglet "Diagramme des ressources", vous pouvez voir le temps de travail des différentes personnes

intervenant dans votre projet.

- Diagramme de Gantt}{ i Diagramme des Ressources\,l

+ ¥ : @, Zoom avant G, Zoom amiére Début du projet =

» ) | décembre 2024
project >

' ﬁ [ | [ [ [ [
- . 16 17 18 13 20 23 24 25
Mom |ROIe par defau
@ Technicien 1 Man défini I:l

% Technicien 2 Mon défini | |
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&~ . Le chemin critique

Le chemin critique est, parmi les différents chemins constitués par les taches, le plus long chemin obtenu. Ce chemin a
un impact direct sur la date de fin de projet. Sa longueur est incompressible. Les taches du chemin critique doivent étre
effectuée des que possible.
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Connaitre son chemin critique avec Gant Project :
Gantt Project est capable d’identifier le ou les chemins critiques (souvent affichés en rouge).

EEMY 00 oo TS : Q Zoom avant 9\ Zoom arriére > Masquer le chemin critique »»
"' — S
AMTT: " --".r‘ décembre 2024 jan
project’ -.‘_
13 16 I1 7 I1 g |1 ] I2EI 23 |24 26 |2? 30 I31 I1
Nom | Date de début | Date defin |
tache_5 16/12/2024  16/12/2024 |

IR = / /
~  Config switch 161122024 20/12/2024 F | /

Copie_cablage prise électrig... 16/12/2024 1811212024 /

Contfig VLAN 1 16/12/2024  18/12/2024 —-| /

Contig Port 19/12/2024  20/12/2024 —
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